

『技術者の視点』正誤表

第1刷(2025年3月3日発行)までにおいて、誤りがありました。
お詫びするとともに以下のとおり訂正いたします。


2025年9月10日 日科技連出版社

頁	箇所	誤	正
16	上から11行目	従業員満足 度	従業員満足
52	下から3行目	それぞれに 要した材料費	要した材料費
69	表 5.1「先行作業」の 列、6行目	スライド資料の作成、資料用図 表の作成	案内作成 、スライド資料の作 成、資料用図表の作成
69	表 5.1「先行作業」の 列、8行目	資料用図表の作成	資料用 データのチェック
69	表 5.1「先行作業」の 列、9行目	出欠とりまとめ、資料用データ のチェック	出欠とりまとめ、資料 内容 チェ ック
69	表 5.1「先行作業」の 列、10行目	会議の 司会と 録音	会議の録音
70	図 5.4、2 段目左から 3 つ目の○	⑤	⑥
70	図 5.4、3 段目の○	⑥	⑤
70	図 5.4、1 段目から 2 段目の→	破線の矢印が⑦へ接続	破線の矢印が⑥へ接続
70	図 5.4、1 段目から 2 段目の→説明	予定人数の事前報告	削除
72	図 5.5、7 行目	C 資料用データのチェック	B 会議の録音
72	図 5.5、8 行目	C 資料用図表の作成	C 資料用 データのチェック
72	図 5.5、9 行目	B 会議の録音	C 資料用図表の作成
72	図 5.6	下記の「 正 :図 5.6 待ち時間を解消、短縮したガントチャート」に 差し替え。 赤 で表記した部分が変更点。	
72	図 5.6、6 行目	D 増員:スライド資料の作成	A 支援 :スライド資料の作成
72	図 5.6、7 行目の下	右記追加	A 支援 :資料内容チェック
105	左段、上から 15 行目	従業員満足 度	従業員満足

※表 5.1 (p. 69)、図 5.4 (p. 70)、図 5.5 (p. 72)、図 5.6 (p. 72)については以下の図表をご参
照ください。

正:表5.1 作業一覧の例

担当者	作業	所要時間(時間)	先行作業
A	会場確保	1.0	-
A	案内作成	1.0	会場確保
A	案内送付	0.5	案内作成
A	出欠とりまとめ	0.5	案内送付
B	スライド資料の作成	4.0	会場確保
B	資料内容チェック	0.5	案内作成、スライド資料の作成、資料用図表の作成
C	資料用データのチェック	1.0	会場確保
C	資料用図表の作成	4.0	資料用データのチェック
B	会議の録音	2.0	出欠とりまとめ、資料内容チェック
C	会議記録の作成	2.5	会議の録音




正:図5.4 アローダイアグラムの例

担当者\作業\時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	会場確保	■	■									
A	案内作成		■	■								
A	案内送付			■								
A	出欠とりまとめ				■							
B	スライド資料の作成		■	■	■	■	■	⇄				
B	資料内容チェック							■				
B	会議の録音								■	■	■	
C	資料用データのチェック		■	■								
C	資料用図表の作成			■	■	■	■	■				
C	会議記録の作成							⇄		■	■	■

⇄ : 仕掛待(1.0時間) ⇄ : 遊休(2.5時間)

正: 図5.5 ガントチャートおよび待ち時間の例



Dの増員による同時進行と
Aの支援による同時進行
仕掛待の解消
1時間 → 0

Aの支援による同時進行
遊休の短縮
2.5時間 → 2.25時間

総所要時間の短縮
11.0時間 → 8.75時間

正: 図5.6 待ち時間を解消、短縮したガントチャートの例